	(D)	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Holgura libre	Predecesores	17 ago. 25 2 V S D L M M J V S D
1	Ö	Proyecto POS Restaura	66 days	25/08/25, 08:00	24/11/25, 17:00	0 days		
2		Análisis de requisitos	18 days	25/08/25, 08:00	17/09/25, 17:00	6 days		
3		Recopilación de requisi	11 days	25/08/25, 08:00	8/09/25, 17:00	0 days		
4	Ö	Documentación de cas	7 days	9/09/25, 08:00	17/09/25, 17:00	0 days	3	
5	•	Validación de requisitos	7 days	18/09/25, 08:00	26/09/25, 17:00	0 days	4	
6	•	Pruebas de usabilidad te	7 days	9/09/25, 08:00	17/09/25, 17:00	48 days	3	
7		Diseño del sistema	7 days	29/09/25, 08:00	7/10/25, 17:00	6 days	5	
8		Modelo de datos (ERD)	3 days	29/09/25, 08:00	1/10/25, 17:00	0 days		
9		Diseño de interfaces (4 days	2/10/25, 08:00	7/10/25, 17:00	0 days	8	
10		Implementación	28 days	8/10/25, 08:00	14/11/25, 17:00	6 days	9	
11		Desarrollo Backend	21 days	8/10/25, 08:00	5/11/25, 17:00	0 days		
12		Desarrollo Frontend	21 days	8/10/25, 08:00	5/11/25, 17:00	0 days		
13		Integración Backend-F	7 days	6/11/25, 08:00	14/11/25, 17:00	6 days	11;12	
14	•	Gestión de riesgos y cali	21 days	8/10/25, 08:00	5/11/25, 17:00	13 days	9	
15	•	Pruebas	28 days	8/10/25, 08:00	14/11/25, 17:00	0 days		
16		Entrega Final	6 days	17/11/25, 08:00	24/11/25, 17:00	0 days	15	
17		Documentación final	6 days	17/11/25, 08:00	24/11/25, 17:00	0 days		
18		Presentación del proye	0 days	24/11/25, 17:00	24/11/25, 17:00	0 days	17	
19		Documentación continua	71 days	18/08/25, 08:00	24/11/25, 17:00	0 days		



